

Aplicación Web de Gestión Turística

5 jun 2026

1º DAW Semipresencial - Proyecto Intermodular

<https://github.com/JoseAndresBolufer/proyecto-intermodular/>

Encargado del proyecto

Fechas de inicio y fin del proyecto

29 abr 2026 - 6 jun 2026

Progreso

0%

Tarea

47

Recursos

2

Proyecto intermodular de 1º DAW Semipresencial consistente en el diseño y desarrollo de una aplicación web de gestión turística para una agencia de viajes ficticia.

El proyecto incluye el diseño de una base de datos con usuarios, destinos, guías y pasaportes; el desarrollo de una interfaz web mediante HTML, CSS y JavaScript; la implementación de un backend en Java con arquitectura Controller-Service-Repository; el uso de Git y GitHub siguiendo GitFlow; y la planificación y seguimiento del proyecto mediante GanttProject.

El objetivo es organizar las tareas, asignar recursos, estimar costes, establecer una línea base inicial y controlar posibles desviaciones durante el desarrollo.

Tarea

2

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
Inicio del proyecto	29/4/26	1/5/26
Lectura del enunciado y reparto de roles	29/4/26	29/4/26
Creación del repositorio GitHub	30/4/26	30/4/26
Configuración inicial GitFlow	1/5/26	1/5/26
Analisis y planificación	30/4/26	4/5/26
Análisis de requisitos	30/4/26	30/4/26
Definición de tareas del proyecto	1/5/26	1/5/26
Creación del Gantt inicial y línea base	4/5/26	4/5/26
Base de datos	1/5/26	7/5/26
Diseño Entidad-Relación	1/5/26	1/5/26
Diseño del modelo relacional	4/5/26	4/5/26
Diseño del esquema físico	5/5/26	5/5/26
Creación de tablas SQL	6/5/26	6/5/26
Pruebas de la base de datos	7/5/26	7/5/26
Frontend HTML/CSS/JS	4/5/26	21/5/26
Estructura inicial de carpetas	4/5/26	4/5/26
Diseño de página Home	5/5/26	5/5/26
Formulario de usuario y pasaporte	6/5/26	8/5/26
Formulario de destino	11/5/26	11/5/26
Formulario de guía	12/5/26	13/5/26
Página de listado de destinos	14/5/26	14/5/26
Página de listado de usuarios	15/5/26	15/5/26
Validaciones JS y mensajes	18/5/26	21/5/26
Backend Java	7/5/26	25/5/26
Revisión del backend proporcionado	7/5/26	7/5/26
Entidad Usuario	8/5/26	8/5/26
Entidad Destino	11/5/26	11/5/26
Entidad Guía	12/5/26	12/5/26
UsuarioController, Service y Repository	13/5/26	14/5/26
DestinoControler, Service y Repository	15/5/26	18/5/26
GuiaControler, Service y Repository	19/5/26	21/5/26
Pruebas de endpoints REST	22/5/26	25/5/26
Integración frontend-backend	26/5/26	29/5/26
Conexión formularios con backend	26/5/26	26/5/26
Conexión listados con backend	27/5/26	27/5/26
Pruebas CRUD completas	28/5/26	28/5/26
Corrección de errores de integración	29/5/26	29/5/26
Documentación	5/5/26	2/6/26

Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
Documentación de base de datos	8/5/26	8/5/26
Capturas del Gantt inicial	11/5/26	11/5/26
Documentación del desarrollo	29/5/26	29/5/26
WBS con costes presupuestados	5/5/26	5/5/26
Maquetación final de la memoria	1/6/26	2/6/26
Revisión y entrega	3/6/26	5/6/26
Revisión general del proyecto	3/6/26	3/6/26
Ajustes finales	4/6/26	4/6/26
Entrega y preparación de exposición	5/6/26	5/6/26

Recursos

Nombre	Función
Fran	Indefinido
Josan	Indefinido

Diagrama de Gantt

5



